



ID: 109696

REQUERIMENTO

Requeremos à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, respeitadas as formalidades legais, que seja oficiado o Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria competente, para que preste informações acerca do andamento da obra de duplicação da Avenida Jaguari, no bairro Cidade São Pedro, especialmente quanto ao cronograma de execução e à previsão de conclusão dos serviços.

Diante disso, solicitamos as seguintes informações:

1. Qual é o atual estágio de execução da obra de duplicação da Avenida Jaguari, no bairro Cidade São Pedro?
2. Qual é o percentual de execução da obra até o presente momento?
3. Existe cronograma atualizado para a conclusão da obra? Em caso positivo, qual é a previsão de término?
4. Quais etapas da obra já foram concluídas e quais ainda estão pendentes?
5. A obra encontra-se dentro do cronograma inicialmente estabelecido? Caso contrário, quais são os motivos para eventual atraso?
6. Houve alteração no projeto, no prazo ou no valor inicialmente contratado? Em caso positivo, informar os motivos, os respectivos valores e prazos.
7. Existe previsão para a conclusão das obras de pavimentação, drenagem, sinalização, iluminação, calçadas e demais intervenções necessárias para a entrega completa da duplicação?
8. Quais medidas estão sendo adotadas para garantir a segurança e a adequada circulação de veículos e pedestres durante a execução da obra?
9. Qual é a empresa responsável pela execução da obra e qual é o prazo contratual originalmente estabelecido para sua conclusão?
10. Qual é o valor total inicialmente contratado para a execução da obra e qual é o valor



atualizado do contrato, caso tenham ocorrido reajustes, aditivos ou outros acréscimos?

11. Existe algum impedimento técnico, administrativo, financeiro ou relacionado a licenças que esteja interferindo no andamento da obra? Em caso positivo, informar qual é a situação e quais providências estão sendo adotadas para sua solução.

JUSTIFICATIVA

A duplicação da Avenida Jaguari é uma importante obra para a melhoria da mobilidade urbana, do fluxo de veículos e da segurança de motoristas e pedestres no bairro Cidade São Pedro.

Diante da relevância da intervenção para a população, faz-se necessário acompanhar seu andamento, prazos, percentual de execução e eventuais alterações ou impedimentos que possam impactar sua conclusão.

Assim, o presente Requerimento busca garantir transparência à população e permitir o adequado acompanhamento e fiscalização da execução da obra pelo Poder Legislativo.

Plenário Antônio Branco, 3 de setembro de 2026.

Reinaldo Alcebíades Gama

Ronaldinho RD

Vereador

PODE

Gabriel Silva Oliani

Gabriel Oliani

REPUBLICANOS

João Antonio Aguiar Barros Galhardi

João Galhardi

PSD

Ricardo Siqueira da Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE
**SANTANA DE
PARNAÍBA**

Sede Administrativa: Rua Profº Eugênio Teani, 309 - Jd. Profº Benoá - Santana de Parnaíba - SP
CEP: 06502-025 - **Protocolo Geral:** Largo da Matriz, 63 - Centro - CEP - 06501-005
www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br  /camarasantanadeparnaiba + 55 11 4154-8600



Ricardo do Parque Colinas
PP

Emerson Furtado Nogueira de Souza
Kadu da Farmácia
REPUBLICANOS

Maria de Fátima Barbosa de Oliveira
Fátima do Social
PP

Isaquel Vitalino de Sousa
Zaqueu
PDT



Autenticar documento em <https://sempapel.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3100300039003600390036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sempapel.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3100300039003600390036003A005000

Assinado eletronicamente por **João Antonio Aguiar Barros Galhardi** em 03/09/2026 14:23

Checksum: **7A0EBE3646AB42B58EF71814D79CBE9C0622583BD112A1327309A5320AF6BBF4**

Assinado eletronicamente por **Reinaldo Alcebiades Gama** em 03/09/2026 14:25

Checksum: **9714E9B4E904B1C00CC0C0A8EFFE91606FE7961B2F57811D6B87EB9EAC7E6665**

Assinado eletronicamente por **Maria de Fátima Barbosa de Oliveira** em 03/09/2026 14:25

Checksum: **F085D8740FF876AE5E649A38691FB6C4C5EA6F9097AA99314AB2FFD46AC8EE6B**

Assinado eletronicamente por **Gabriel Silva Oliani** em 03/09/2026 14:27

Checksum: **A482AEC79C8EB180CB5075A16C4FFE6E71F03CF2BBC5047107E56225A899A82C**

Assinado eletronicamente por **Emerson Furtado Nogueira de Souza** em 03/09/2026 14:28

Checksum: **5952624977B2B59088D0310391F9D5B6C9BCAA17340693563C486C0B32485A0A**

Assinado eletronicamente por **Ricardo Siqueira da Silva** em 03/09/2026 14:31

Checksum: **C9C70A09444E7B2AFC82536F44B7E2F29B6C548E880F9A95D3AE8F14F85569AD**

Assinado eletronicamente por **Isaquel Vitalino de Sousa** em 03/09/2026 14:33

Checksum: **AEAF3176130463807CCFE5A8D968742A7DC6FBFFDDFDC7324B022B835E2C8528**

